

**Maritieme Innovatie-Impuls Projecten 2020**

**n<sup>1</sup> Voortgangsrapportage**

**A: Algemene projectgegevens**

<i>Projectcode</i>	MIIIP2020-016	<i>Projectnaam (+acroniem)</i>	RODEO (Relevante Operationele Data voor Engineering en Ontwerp)	
<i>Penvoerder (bedrijf/instelling)</i>	Netherlands Maritime Technology B.V.			
<i>Overige deelnemende partijen</i>	Royal IHC, Damen, Feadship/De Voogt en Anthony Veder			
<i>Projectleider</i>	<i>e-mail</i>	<i>telefoon</i>		
Marco Scholtens	scholtens@maritimetechnology.nl	06-82840939		
<i>Doelstelling (korte omschrijving)</i>				
Met deze MIIP willen we bedrijven en onderzoeksorganisaties een raamwerk en handvatten bieden voor het gebruik van data in achtereenvolgende fasen van de levensduur teneinde voor alle betrokkenen voordeel te behalen. De focus zal hierbij liggen op het delen en gebruik van data tussen ketenpartners die vanuit het operationele gebruik (inclusief gerichte metingen en demonstraties) informatie oplevert voor ontwerp, engineering en operationele advisering.				
<i>Project budget</i>	€ 62,000	<i>Toegekend MIIP geld</i>	€ 30,000	
<i>Geplande Projectstappen (korte omschrijving)</i>				
WP 1 – Inventarisatie best practices en potentieel van datadeling middels interviews en literatuurstudie; WP 2 – Review van data categorieën in een system engineering benadering WP 3 – Ontwikkelen voorstel tot een raamwerk voor datadeling; WP 4 – Kennisdeling over de opgedane kennis				

**B: Projectvoortgang**

<i>Rapportagedatum</i>	<i>Deze periode</i>	Maart-Augustus 2020
	<i>Voorgaande periode</i>	
<i>Totaal gerealiseerd (van de doelstelling) t/m deze rapportagedatum</i>		
<p>De "Corona-crisis" heeft een dermate druk op de werkbelasting van betrokken personen gelegd dat het project aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. De voorbereidingen zijn aanzienlijk vertraagd, en mede door de onmogelijkheid om fysieke afspraken te plannen zijn de eerst gesprekken vertraagd. Door de verstoringen van de universiteiten en hogescholen bleek het niet mogelijk een deel van de literatuur studie middels inzet van studenten te verrichten.</p> <p>De volgende voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels verricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WP1/2: Literatuurstudie opgestart;</li> <li>- WP1/2: Inventarisatie relevante partijen &amp; projecten voor interviews voltooid;</li> <li>- WP1/2: Interview protocol voltooid;</li> <li>- 1<sup>e</sup> serie interviews ingepland voor begin september;</li> </ul>		
<i>Reeds opgeleverde documenten e.d.</i>	Nvt.	

<sup>1</sup> Invullen wat van toepassing is: 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> enz.

<i>Besteed budget</i>	€ 2,462.00	<i>Resterend Budget</i>	€ 59,538.00
<i>Nog lopende activiteiten</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interviewserie uit WP1 en WP2 uitvoeren en documenteren;</li> <li>- Verder uitvoeren en documenteren van literatuurstudie;</li> </ul>			
<i>Ondervonden knelpunten en daarop ondernomen of te nemen acties</i>			
<p>Zie bovenstaande omschrijving van vertragingen. WP1 en 2 zullen versneld en parallel worden uitgevoerd in de maanden september en oktober om een voltooiing voor het einde van het jaar mogelijk te maken. WP3 wordt inmiddels opgestart op basis van de eerste bevindingen van de literatuur studie, zonder te wachten op de einduitkomsten van WP1/2. Een risico, maar onvermijdelijk gezien de resterende tijd.</p>			
<i>Nog te zetten stappen (volgende periode)</i>			
Zie boven.			
<i>Prognose (einddatum)</i>	December 2020		
<i>Bijzonderheden (indien van toepassing)</i>			

Instructie voor Filenaam: Projectcode+projectnaam(acroniem)+voortgang mmjjjj