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n1  Voortgangsrapportage  

A: Algemene projectgegevens 

Projectcode MIIP010 Projectnaam (+acroniem) Ontwerp voortstuwing Binnenvaartschip op 
Waterstof, gewonnen uit een LOHC (ObiHydro) 

Penvoerder (bedrijf/instelling) Voyex BV 

Overige deelnemende partijen Dekkergroep BV 

 

 

Projectleider e-mail telefoon 

Wiard Leenders wiard.leenders@voyex.nl +31 6 13829171 

Doelstelling (korte omschrijving) 

(uit projectplan) Het doel van het project is een voorontwerp en een kostenraming op te leveren voor een 
binnenvaartschip (1200 ton, 900kW geïnstalleerd vermogen). Deze resultaten moeten als input kunnen dienen 
voor een eventueel vervolg demo-project mits er een technisch en economisch voldoende betrouwbare 
oplossing geboden kan worden.  
Daarom wordt naast het technische inzicht d.m.v. voorontwerp van een schip ook inzicht gegeven in de 
praktische kant van de operatie: Frequentie van bunkeren/hoeveelheid en wijze van bunkeren. Ook wordt 
een inventarisatie opgenomen van de mogelijke succesfactoren en nog te onderzoeken/nemen bottlenecks 
van een dergelijke configuratie maar dan gezien van de gehele keten van brandstofvoorziening. Dit betreft 
niet alleen technische aspecten maar zeker ook veiligheidsaspecten, certificeringsaspecten en financiële 
aspecten.  
Project budget  € 59.756 Toegekend MIIP geld € 27.378 

Geplande Projectstappen (korte omschrijving) 

Project management/coördinatie  
Beschrijving LOHC technologie 
Specificaties definiëren (schip/ operatie)  
Referentieschip bepalen  
Berekeningen (voortstuwingsvermogen, energiebalans, diepgang, stabiliteit etc)  
Gevoeligheidsanalyse  
Maken 2D/3D modellen  
Kosteninschattingen  
Schrijven rapportage 

 
B: Projectvoortgang 

Rapportagedatum Deze periode 31-08-2021 

Voorgaande periode N/A 

Totaal gerealiseerd (van de doelstelling) t/m deze rapportagedatum 

Totaal gerealiseerd : 39% 

 
1 Invullen wat van toepassing is: 1e, 2e enz. 



 

 

 

Reeds opgeleverde documenten e.d. N/A, Rapportage en modellering in progress 

Besteed budget € 24.325 Resterend Budget € 35.431 

Nog lopende activiteiten 

Totaal gerealiseerd 39% 
 
Verdeeld naar 
Project management/coördinatie :  50% 
Beschrijving LOHC technologie : 75% 
Specificaties definiëren (schip/ operatie) : 100%  
Referentieschip bepalen  : 100% 
Berekeningen (voortstuwingsvermogen, energiebalans, diepgang, stabiliteit etc)  : 10% 
Gevoeligheidsanalyse : 0% 
Maken 2D/3D modellen : 10% 
Kosteninschattingen : 80% 
Schrijven rapportage : 50% 
 

Ondervonden knelpunten en daarop ondernomen of te nemen acties 

Technisch: geen knelpunten. Organisatorisch: Tgv Covid zijn een aantal maanden vertraging opgetreden. Paar 
projectdeelnemers hadden gedurende het project persoonlijk COVID opgelopen wat een lang herstel koste. Dit 
had vooral impact op werk in periode Mei/Juni . Pas in September 2021 kunnen we verder met het 
daadwerkelijk ontwerp. Al het voorwerk is zoveel als mogelijk gedaan. Sept/Okt staat het werk nu gepland voor 
doen van de berekeningen en het maken van de modellen. 
 

Nog te zetten stappen (volgende periode) 

Met name focus op de uitvoering van het ontwerp van het schip en de lay-out ervan (zie overzicht onder 
gerealiseerd) 
 

Prognose (einddatum) Dec 2021 

Bijzonderheden (indien van toepassing) 

2 Additionele vergelijkingsschepen zijn geanalyseerd. Eigenaren zijn ge-interviewd en bevraagd over de 
praktische haalbaarheid van LOHC in ‘hun’schip 
 

Instructie voor Filenaam: Projectcode+projectnaam(acroniem)+voortgang mmjjjj 

 

 


