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n1  Voortgangsrapportage  

A: Algemene projectgegevens 

Projectcode MIIP018 Projectnaam (+acroniem) Haalbaarheidsstudie schaalbaar opruimen, oogsten en 
verwerken van sargassum zeewier. 

Penvoerder (bedrijf/instelling) Stichting Climate Cleanup 

Overige deelnemende partijen University of Portsmouth, STINAPA Bonaire, WNF-Innofonds,  

Van Oord, The Seaweed Company, Port of Amsterdam 

Aruba Ports Authority, Royal IHC, Nature Foundation St. Maarten, TNO  

Projectleider e-mail telefoon 

 peter@climatecleanup.org 0642165288 

Doelstelling (korte omschrijving) 

Het Sargassum Cleanup Feasibility project heeft de volgende twee doelen: 
1) Bepalen van de haalbaarheid, impact en schaalbaarheid van het oogsten en verwerken van Sargassum Zeewier en zo een 
waardevolle bijdrage leveren aan verbetering van ecologie en vastleggen van koolstof. I.e. is het mogelijk een dergelijke 
nature-based carbon sink te ontwikkelen, en welke Mariene Technologie toepassingen zijn hiervoor voorhanden? 
2) Bepalen welke effectieve infrastructuur nodig is om het Sargassum Zeewier te oogsten en te verwerken. 
 

Project budget  € 87.300,- Toegekend MIIP geld € 30.000,- 

Geplande Projectstappen (korte omschrijving) 

Kick-off meeting (start afhankelijk van toekenning MIIP)  
Initiële research - Inventariseren methoden, potentie en benodigde infrastructuur om Sargassum Zeewier te oogsten en te 
verwerken 
Evaluatie Initiële research findings 
Op basis van evaluatie uitwerken meest haalbare methode(s) 
Low-key validatie test(en) ism partners en lokale partijen  
Evalueren van de methode(s) incl. testen  
Eindrapportage, presentatie en publicatie 
 

B: Projectvoortgang 

Rapportagedatum Deze periode Maart 2020 t/m augustus 2020 

Voorgaande periode - 

Totaal gerealiseerd (van de doelstelling) t/m deze rapportagedatum 

Marine biologie track: Onderzoek naar de effecten van het Sargassum Zeewier op andere ecosystemen – hiermee de 
casus voor oplossen van het probleem beter in kaart te brengen. Huidige bevindingen zijn: 
1. Sargassum reduceert de beschikbare hoeveelheid zuurstof en verhoogt de watertemperatuur in ondiepe kustwateren.  
2. Sargassum remt het UV-licht dat fotosynthetische organismen in ondiep water bereikt, b.v. zeegras en koralen 
3. De Biomassa van zeegras wordt tot 7 keer verminderd door inslag van Sargassum 
4. Caribische tropische kustlijnen hebben een aanzienlijk verminderde biodiversiteit of gemeenschapsstructuur als gevolg 

van Sargassum 
5. De inheemse biomassa van blauwe koolstof uit de kust is aanzienlijk verminderd als gevolg van het invasieve Sargassum 

 
1 Invullen wat van toepassing is: 1e, 2e enz. 



 

 

Deep Sea Sinking track: Onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van Sargassum laten zinken naar de diepzee.  
Dit om de haalbaarheid van de ‘blue carbon sink’ te bepalen van massale afzinkgebeurtenissen van Sargassum.  

- Begrip rond sargassum en de vorming van de nieuwe 'kleine sargassozee'. 
- Hoe sargassum van nature zinkt, waarbij specifiek gekeken wordt naar diepzeecycli en dynamiek om te bepalen 

wat er kan gebeuren wanneer sargassum-zinkgebeurtenissen plaatsvinden, en hoe de benthische 
gemeenschapsstructuur gespecialiseerd kan zijn voor dit natuurlijke afzinken. 

- Impact van sargassum-percolaat bij strandingen. (Afzetten van de van ecologische impact van stranden vs. 
afzinken)  

 
Satellite Data track: Onderzoek naar beschikbare satelliet data en systemen om aanspoelen van Sargassum te voorspellen.  
Complete inventarisatie van diensten en dienstverleners en functionaliteiten in context gezet voor Sargassum Cleanup.  
Inzichten en context voor toepassing bij toekomstige scale-up initiatieven.  
 
Bio-technologie track: 

- Wetenschapsliteratuur samengevat over de compositie en verschillende procestrajecten van Sargassum (energie, 
vezels, compost) 

- Informatie opgehaald bij universiteit van Greenwich voor verbeteringsmogelijkheden voor anaerobe vergisting. 
- Samenwerking met TNO onder leiding van Jaap van Hal om Sargassum zeewier naast Nederlandse zeewieren 

ook te testen op chemische compositie en superkritische watervergassing (SCW) 
- Kennismaking met de Nederlandse Salt Farm Foundation. Literatuur project opgesteld naar regeneratieve 

landbouwtechnieken op zilte compost met zware metalen. 
 
Maritieme Techniek track: 

- Literatuur/ web onderzoek naar bestaande technieken om sargassum op te ruimen, zowel op stranden als op zee. 
Bij dat laatste lopen onder meer experimenten met kleine vaartuigen met conveyor belts en ook met ‘booms 

- Diverse calls met Van Oord over samenwerking + uitvoering van de feasibility study 
- Meetings + overleg via mail met IHC 
- Call met Damen over het MARIS project en andere initiatieven van Damen (o.a. proef van Damen bij Guadeloupe) 
- Diverse calls met Aruba Ports Authority, o.a. over havenfaciliteiten en gebiedsontwikkeling 
- Voorbereiden van werksessie bij Van Oord (gepland op 2 okt 2020) 

 

Reeds opgeleverde documenten e.d. Diverse presentaties. Research Paper door Dr. Ian Hendy 
van het UoP team (Paper under review).  
Zie “Double Nature Talk” video verslag van het project: 
https://www.youtube.com/watch?v=yOiBAqp2ewk 
Satellite Data Rapport: Technical Feasibility Study – Locating, 
quantifying and predicting Sargassum (beachings) using 
existing methods and datasets.  
Initial visualisation of the Sargassum Seaweed ecosystem – 
see below (in b/w to be made in full colour) 

Besteed budget € 42.200,- Resterend Budget € 45.100,- 

Nog lopende activiteiten 

- Sargassum verzamelen in Sint-Maarten in samenwerking met Nature Foundation St. Maarten, en opsturen naar 
Nederland. Hiervoor is goedkeuring van het Ministry of Public Housing, Spatial Planning, Environment & Infrastructure 
(VROMI) van Sint-Maarten. Ook lokale verkenning van stakeholders en community impact van Sargassum. 

- Anaerobe (co)vergistingsproeven (SCW) uitvoeren in Nederland (i.s.m. TNO) of in Engeland.  
- Proeven doen om papier te maken uit Sargassum en onderzoeken of het bepaald eten langer houdbaar maakt  
- Verder onderzoeken van de condities waaronder, de wijze en snelheid waarmee Sargassum naar diepzee afzinkt  
- Wettelijke/ verdragsrechtelijke implicaties van near-shore oogsten en diepzee afzinken Sargassum in beeld brengen 
- Maritieme Techniek Brainstorm workshop met experts Van Oord en andere maritieme spelers (o.a. Royal IHC) 
- Risk & Opportunity assessment gefaciliteerd door KPMG 
- Visualisation of Sargassum Seaweed ecosystem (see below) 
- CO2 impact modelling  

https://www.youtube.com/watch?v=yOiBAqp2ewk


 

 

Ondervonden knelpunten en daarop ondernomen of te nemen acties 

Door Covid-19 is de bewegingsruimte voor het kernteam om samen te komen en met de projectpartners workshops te 
houden zeer sterk beperkt. Door inzet van online tools zijn veel vergaderingen gehouden met team, partners en externe 
partijen. Hierdoor is vertraging in de voortgang van het project beperkt gebleven. Echter hebben belangrijke 
brainstormsessies met maritieme partners zoals Van Oord hierdoor helaas nog niet plaats kunnen vinden.  
Door Covid-19 effecten zijn de budgetten bij onze maritieme techniek partners sterk gereduceerd en/of komen te vervallen. 
Dit betekent dat de cash bijdragen van partners Van Oord en Port of Amsterdam nog niet zijn geborgd, en kan mogelijk alleen 
een ‘in-kind’ bijdrage worden geleverd. 
NB: In verband met de speciale Covid-19 omstandigheden en financiële situatie van deze partners wordt NML verzocht hier 
rekening mee te houden.  
Additionele partners zijn aangetrokken zoals Aruba Ports, TNO en Nature Foundation SXM om benodigde middelen, kennis, 
en faciliteiten aan het project te kunnen toevoegen. Ook is KPMG bereid gevonden een Risk & Opportunity analyse te maken. 
Door Covid-19 zijn geplande reismogelijkheden sterk vertraagd en/of onmogelijk geworden, bovendien was er een 
onverwacht gebrek aan Sargassum op Bonaire. Om dit op te lossen is een samenwerking met Nature Foundation SXM op 
Sint-Maarten aangegaan om op locatie alsnog 1500Kg Sargassum te kunnen oogsten, als basis voor 100-150Kg droog 
materiaal benodigd voor de SCW testen met TNO. 
Gesprekken met Aruba Ports zijn gaande voor een bijdrage vanuit haven-infrastructurele ontwikkeling.  
Ook wordt vanuit stichting Climate Cleanup een mogelijke extra cash bijdrage gezocht.   
 

Nog te zetten stappen (volgende periode) 

- Vervolg van beantwoorden van de onderzoeksvragen rond diepzee afzinken  
- Houden van brainstorm/workshop sessie(s) met Van Oord en maritieme techniek experts om te bepalen welke 

systemen, maritieme technieken en benodigde infrastructuur het beste kan worden toegepast. 
- (Co)vergistingsproven i.s.m. TNO en andere valorisatieopties beoordelen 
- R&O analyse i.s.m. KPMG 
- Bijeenbrengen van onderzoeksresultaten  
- Evalueren van de methode(s) incl. testen  
- Keuze bepalen voor meest haalbare en schaalbare vervolgtraject(en) 
- Eindrapportage, presentatie en publicatie 

Prognose (einddatum) 31 december 2020 

Bijzonderheden (indien van toepassing) 

Door Covid-19 effecten zijn de budgetten bij onze maritieme techniek partners sterk gereduceerd en/of zijn komen te 
vervallen. Dit betekent dat de cash bijdragen van partners Van Oord en Port of Amsterdam nog niet zijn geborgd, en mogelijk 
alleen een ‘in-kind’ bijdrage kan worden geleverd. 
NB: In verband met de speciale Covid-19 omstandigheden en financiële situatie van deze partners wordt NML verzocht hier 
rekening mee te houden.  
KPMG is recent bereid gevonden om 140 uur pro-bono / in kind support te bieden voor een uitgebreide R&O analyse. 

Instructie voor Filenaam: Projectcode+projectnaam(acroniem)+voortgang mmjjjj 

 

  



 

 
 


