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Project 
Doelstelling project (beknopte omschrijving): 
 
Het Sargassum Cleanup Feasibility project heeft de volgende twee doelen: 

1) Bepalen van de haalbaarheid, impact en schaalbaarheid van het oogsten en verwerken van Sargassum Zeewier 
en zo een waardevolle bijdrage leveren aan verbetering van ecologie en vastleggen van koolstof. I.e. is het 
mogelijk een dergelijke nature-based carbon sink te ontwikkelen, en welke Mariene Technologie toepassingen zijn 
hiervoor voorhanden? 

2) Bepalen welke effectieve infrastructuur nodig is om het Sargassum Zeewier te oogsten en te verwerken 
 
Dit document geeft een globaal overzicht van de uitwerking van het project Sargassum Cleanup Feasibility study.  
Als bijlage voegen wij een uitgebreide, geïllustreerd document toe, waarin we gedetailleerde ingaan op de activiteiten en 
behaalde resultaten (zie Bijlage). 
 
De volgende activiteiten zijn binnen het project uitgevoerd (omschrijving): 

• Kick-off meeting  
• Inventarisatie methoden, potentie en benodigde infrastructuur om Sargassum Zeewier te oogsten en te verwerken 
• Onderzoek naar de mogelijkheden van afzinken en daarbij CO2 vastleggen, door Portsmouth University 
• Veldonderzoek op Sint-Maarten + verzamelen en drogen van Sargassum, tevens samples maken van Sargassum 
• Interview met VROMI (Department of Infrastructure Management) Sint Maarten 
• Lab testen bij WUR (afgerond) en TNO (nog lopend) 
• Risk & Opportunity – PESTEL analyse van Sargassum door KPMG 
• Presentaties bij online events, 2x een “Double Nature Talk” (beschikbaar via YouTube) 
• Workshop ism Van Oord, met bedrijven, onderzoekers en Caribische partijen.  
• Tussenrapportage 
• Eindrapportage 

 
 
 



 

Ondervonden knelpunten en daarop ondernomen acties (omschrijving): 
Door Covid-19 is de bewegingsruimte voor het kernteam om samen te komen en met de projectpartners workshops te 
houden sterk beperkt. Door het inzetten van online tools zijn veel vergaderingen gehouden met het team, partners en 
externe partijen. Hierdoor is vertraging in de voortgang van het project beperkt gebleven. Door flexibiliteit heeft het team na 
de zomer goed kunnen schakelen met gebruikmaking van onlinemethoden als Skype, Zoom en Miro.  
De budgetten bij onze maritieme techniek partners waren sterk gereduceerd of zelfs vervallen door Covid-19. Hierdoor 
konden de cash bijdragen van partners Van Oord en Port of Amsterdam niet worden geborgd, wat gevolgen had voor de 
toegezegde ‘cash’ bijdragen. Dit is ruim gecompenseerd door grote(re) in kind bijdragen van onze andere project partners 
 
Resultaten (projectinhoudelijk, maar ook m.b.t. rapporten, video’s, presentaties, vervolgprojecten e.d.): 

• WUR Master thesis Biotechnologie, door Fons Jansen 
• iMara – advies over toepassen van satelliet data services en functionaliteiten 
• Slide decks over de verschillende aspecten van Sargassum 
• Risk & Opportunity – PESTEL analyse van Sargassum door KPMG 
• 2x Double Nature Talk – presentatie van project voortgang aan Climate Cleanup Clubleden (YouTube) 
• Rapportage Workshop gehouden i.s.m. Van Oord 
• SCW onderzoek met Sargassum door TNO (lopend – resultaat verwacht Q1 2021) 
• Sargassum Cleanup End-Report 

 
Follow up: 

• Met verschillende projectpartners zijn wij in overleg voor vervolg, met name in de vorm van pilotprojecten. 
 
Vervolgprojecten (in planning) 

• Onderzoeksvoorstel Deep Sea Research met betrekking tot het diepzee afzinken van Sargassum  
door promovendus Dan Page, Portsmouth University, UK – faculteit Marine Biologie 

• Double Nature Talk – met presenteren van het eindrapport en master thesis, gepland 13 januari 2021 
• Pilotproject – Integrale toepassing van monitoring, voorspellen, opvangen, verzamelen, oogsten en verwerken van 

Sargassum in samenwerking met maritieme bedrijven en lokale partners (o.a. Van Oord, Royal, IHC, Aruba Ports 
Authority, STINAPA, Nature Foundation SXM, iMARA, WUR, WNF)    

• We hebben nog divers sample materiaal en ca. 0,5m3 aan gedroogd Sargassum zeewier beschikbaar, waarmee 
we vervolgtrajecten kunnen voorzien.  

 
 
Waarom was de haalbaarheidsstudie & subsidie nodig: 
Sargassum zeewier vormt een groot probleem op eilanden in het Caribisch gebied en Mexico; in de “Greater Atlantic 
Sargassum Belt” (GASB), zeker ook op de eilanden met een Nederlandse band. Momenteel is er geen gecoördineerde 
aanpak voor dit probleem, de oplossingen waaraan nu gewerkt wordt zijn veelal kleinschalig en ad hoc. 
 
Waar en wanneer is gepubliceerd: 

• Climate Cleanup Double Nature Talks over Sargassum – 17 juni 2020 en 09 september 2020  
• Artikel in The Daily Herald, Sint-Maarten – 07 oktober 2020 
• Nieuws Artikel van Nature Foundation Sint Maarten – oktober 2020 
• Sargassum Cleanup Project presentatie in de technical Webinar on Atlantic Sargassum Belt – 4 november 2020 
• Artikel in tijdschrift Milieu – december 2020 
• Artikel in Maritiem Nederland – in voorbereiding 

 
Binnen een MIIP-project moet er sprake zijn van samenwerking, bijvoorbeeld tussen een kennisinstelling en private 
partijen en/of daarop gericht te zijn. Hoe is dit in dit project geborgd?  
De samenwerking met verschillende bedrijven (met name Van Oord en Aruba Ports, maar ook Royal IHC en Damen) is 
gaandeweg het project steeds productiever geworden, waardoor nu een prima uitgangspositie bestaat voor vruchtbare 
vervolgprojecten. Ook de band met de verschillende onderzoekers, met name Portsmouth University, WUR en TNO zijn 
sterker geworden. Als laatste hebben we lokale partijen, van beleidsmakers tot ondernemers en lokale collectieven, in de 
Cariben veel beter leren kennen en begrijpen, een essentiële voorwaarde voor succesvolle vervolgprojecten in het gebied. 
 
Financiële Rapportage 
Zie Excel bijlage 
Bijzonderheden 
Door Corona omstandigheden is de cash bijdrage van co-funders minder geworden, maar deze is ruim gecompenseerd door 
grote(re) in kind bijdrage van onze andere project partners. Wij zijn zeer dankbaar voor alle support die is ontvangen. 


