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n1  Voortgangsrapportage  

A: Algemene projectgegevens 

Projectcode MIIP021 Projectnaam (+acroniem) Wind assisted ship propulsion 

Penvoerder (bedrijf/instelling) MARIN 

Overige deelnemende partijen eConoWind 

 

 

Projectleider e-mail  Telefoon  

Gijs Struijk g.d.struijk@marin.nl +31629725713 

Doelstelling (korte omschrijving)  

Het doel van het project is om de potentie en aanpak van full-scale meetcampagnes voor WASP-concepten te valideren. De 
gemeten condities en response van het scheepssysteem kunnen daarbij vergeleken worden met bestaande predicties. 
 

Project budget  € 60,000 Toegekend MIIP geld € 30,000 

Geplande Projectstappen (korte omschrijving)  

1. Vaststellen aanpak en instrumentatieplan  
2. Instrumentatie 
3. Meetcampagne 
4. Analyse & rapportage 

B: Projectvoortgang 

Rapportagedatum 
2020-08-26 

Deze periode februari - augustus 2020 

Voorgaande periode februari - augustus 2020 

Totaal gerealiseerd (van de doelstelling) t/m deze rapportagedatum 

Fase 1 is afgerond. Een instrumentatieplan is gemaakt. De opstelling met nieuwe windscanner is getest op MARIN. Er zijn 
uitgebreide tests uitgevoerd met beweegbaar platform (hexapod) om het effect van scheepsbewegingen op de resultaten in 
beeld te krijgen. 
De opvolgende fases staan gepland om in september/oktober uitgevoerd te worden. Dit wordt i.s.m. de scheepseigenaar 
(Van Dam Shipping) gecoördineerd. 

Reeds opgeleverde documenten e.d. 20200821 Memo approach and instrumentation MV Ankie 

Besteed budget € 12,307 Resterend Budget € 47,693 

Nog lopende activiteiten 
 

Huidige activiteit is het plannen van de installatie en metingen aan boord. Daarop volgt: 
2. Instrumentatie 
3. Meetcampagne 
4. Analyse & rapportage 

Ondervonden knelpunten en daarop ondernomen of te nemen acties  

                                                        
1 Invullen wat van toepassing is: 1e, 2e enz. 
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Planning van metingen aan boord is een uitdaging door wilde vaart: slecht inzichtelijk wat de volgende havens zijn. Verder 
zijn we beperkt in reismogelijkheden door reisadvies/Corona.  
Actie: Paraatheid van hardware en personeel, en nauw contact met scheepseigenaar. 
 
Krachtmetingen moeten uitgebreider worden uitgevoerd als gevolg van defect van bestaande sensoren eConoWind. 
Actie: Uitbreiding eigen meetsetup. 
 

Nog te zetten stappen (volgende periode) 

De metingen aan boord opbouwen, uitvoeren, analyseren en rapporteren. De installatie en uitvoer wordt uitgevoerd in 
september/oktober. 
 

Prognose (einddatum) November 2020 

Bijzonderheden (indien van toepassing) 

 
 

Instructie voor Filenaam: Projectcode+projectnaam(acroniem)+voortgang mmjjjj 

 

 


